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TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia
przyjmowania ofert: 2025-03-19 09:00:00

Data i godzina zakończenia
przyjmowania ofert: 2025-04-17 12:00:00

Termin zadawania pytań (do
kiedy?): 2025-04-17 12:00:00

Załączniki tak

Treść zapytania

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty na  wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacje i przeniesienie
linii LBK i NDT dla zakładu Tokai COBEX Polska sp. z o.o.  w Raciborzu.

 

1. Wstęp

 

Katody po procesie prasowania, wypalania i czyszczenia wymagają ostatecznego obróbki kształtu zgodnego z
oczekiwaniami klienta końcowego. Obróbka katod grafitowych, węglowych, węglowo-grafitowych w Raciborzu
odbywa się w oparciu o metodę frezowania
z wykorzystaniem automatycznej linii – LBK.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest projekt modernizacji, podziału technologicznego
i przeniesienia istniejącej automatycznej linii do obróbki katod w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Z
uwagi na potrzeby produkcyjne oraz na zapewnienie ciągłości produkcyjnej wymagane jest uwzględnienie w
projekcie etapowania realizacji. Projekt będzie zawierał szczegółowe wytyczne do podziału technologicznego linii
na odcinki produkcyjne, umożliwiając modernizację częściową maszyny niezależnie od pozostałych części
składowej maszyny. Dodatkowo projekt będzie skierowany na odtworzenie funkcjonalności wraz
z potencjalną rozbudową w celu podniesienia wydajności.

Opracowany projekt będzie zawierał wszelkie uzgodnienia branżowe, pozwolenia itp.  niezbędne wytyczne do
prawidłowej realizacji zadania na kolejnych etapach.

Zakres prac związany z realizacją zadania nie opisany w specyfikacji brany jest na ryzyko Wykonawcy.
Wykonawca powinien dokonać oceny kompletności zakresu dostaw i usług na podstawie niniejszej specyfikacji
oraz ustaleń technicznych z przedstawicielami Zamawiającego.

 

2. Założenia

 

W ramach modernizacji i przeniesienia linii LBK do nowej lokalizacji przewiduje się:

1. Przeniesienie linii do budynku nr 76 na ternie zakładu Tokai Cobex w Raciborzu,
2. Modernizację linii realizowaną etapami wraz z zapewnieniem ciągłości produkcji na części maszyny

Dokument wydrukowano w systemie Logintrade.NET: 31-03-2025 12:15 Strona 1 z 7



oczekujących na modernizację,
3. Zmiany w istniejącym systemie sterowania i zasilania umożliwiające modernizację z podziałem na etapy,
4. Modernizacje istniejących układów elektromechanicznych maszyny,
5. Wymianę układu sterowania wraz z wszystkimi napędami,
6. Nowy układ zasilania linii w nowej lokalizacji,
7. Modernizację istniejącego układu odpylania lub wykonanie nowej instalacji,
8. Modernizację istniejącego układu odprowadzania wiórów,
9. Dostosowanie linii do wymagań zasadniczych oraz wydanie deklaracji WE dla całej linii technologicznej i

przynależnych instalacji,
10. Przeniesienie oraz integracja linii LBK i NDT wraz z ich integracją. Poprzez integrację przewiduje się

zabudowę linii NDT w jeden ciąg technologiczny bezpośrednio na wyjściu z linii LBK,
11. Doposażenie linii w układy automatycznego załadunku i rozładunku z linii poprzez zastosowanie buforów

na bloki surowe i gotowe,
12. Wykonanie nowych pomieszczeń dla pracowników obsługujących linię, oraz dla pracowników

obsługujących linię NDT w nowej lokalizacji,
13. Nadzór Wykonawcy projektu nad montażem i rozruchem instalacji na każdym etapie realizacji zadania,
14. Rozruch technologiczno-produkcyjny (2 tygodnie),
15. Szkolenie obsługi i służb serwisowych,
16. Rozbudowę linii produkcyjnej poprzez:

a. Zabudowę piły tarczowej do cięcia bloków na trzecim etapie,
b. Wydłużenie stołu umożliwiającej obróbkę bloków o długości 4100 mm (wymiar bloku po obróbce –

„na gotowo”),
c. Nowy układ mocowania bloków na stole,
d. Zabudowę wrzecienników do równoczesnego wykonania rowków bocznych na etapie obróbki

gabarytów (na pierwszym etapie produkcji)
e. Doposażenie linii w dodatkowy układ do jednoczesnego wykonywania dwóch rowków prądowych

(dotyczy obróbki bloków grafitowych)

Wykonawca przedstawi w projekcie koszty poszczególnych opcji rozbudowy oraz wykaże jak zmieni się
wydajność linii po zabudowie wyżej wymienionych urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji
wybranych opcji rozbudowy na podstawie przedstawionego kosztorysu.

 

 

3, Zakres dostaw

 

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zakresu dostaw opisanego poniżej
z uwzględnieniem wszystkich założeń opisanych w pkt 2.

1.  
2.  

1. Branża budowlana,
1. Inwentaryzację budynków i linii technologicznej w celu opracowania dokumentacji,
2. Projekty budowlane pod wszystkie urządzenia technologiczne w nowej lokalizacji.
3. Projekty adaptacyjne budynku w nowej lokalizacji,
4. Projekt budynku stanowiącego osłonę piły zabudowanej na trzecim etapie produkcyjnym,
5. Wszelkie niezbędne uzgodnienia między branżowe,
6. Projekt budowlany do pozwolenia na budowę oraz przygotowanie dokumentów/dokumentacji i

przeprowadzenie procedury z uzyskaniem decyzji środowiskowej,
7. Dokumentację wykonawczą fundamentów oraz przebudowy budynku
8. Kosztorys inwestorski wraz z kosztorysem ślepym

 

3.2 Branża mechaniczna:

1. Inwentaryzacja stanu technicznego wszystkich podzespołów mechanicznych maszyny i instalacji
pomocniczych,

2. Projekt modernizacji istniejących elementów mechanicznych maszyny uwzględniający ewentualną
rozbudowę o nowe urządzenia,

3. Projekt będzie uwzględniał realizację w etapach. W projekcie zostaną wskazane etapy modernizacji
maszyny z zachowaniem ciągłości produkcji na etapach nie podlegających modernizacji na danym etapie,

4. Projekt modernizacji, rozbudowy i przeniesienia maszyny będzie uwzględniał wszelkie potrzeby remontowe
poprzez zapewnienie dostępu do poszczególnych części maszyn,

5. W projekcie zostaną dobrane urządzenia i wyposażenie według poniższych wymagań:
a. Reduktory do napędów posuwowych i napędu wrzecion wiodących producentów UE (do ustalenia z

zamawiającym)
b. Prowadnice ślizgowe wiodących producentów UE (do ustalenia

z zamawiającym)
c. Pozostałe motoreduktory SEW Eurodrive, LENZE
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d. Śruby toczne wiodących producentów UE (do ustalenia z zamawiającym)
e. Układy smarowania centralnego BEKA, VOGEL
f. Łożyska FAG, INA, SKF

g. Inne zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej lub ustalone pomiędzy Zamawiającym i
Wykonawcą

6. Dodatkowe wytyczne do modernizacji mechanicznej:
a. Wprowadzenie blokad płyt wrzecienników podczas obróbki
b. Wprowadzenie kompensatorów ciężaru płyt wrzecienników na słupach
c. Modernizacja układów ładowania i podtrzymania narzędzia w stożku
d. Modernizacja układu blokady obrotu wrzeciennika (etap 3)
e. Instalacja zmieniacza narzędzia (etap 3), likwidacja magazynku narzędzi na stole roboczym.
f. Osłony łóż, powinny mieć zastosowane zabezpieczenia przed możliwością ich rozerwania (np.

łańcuszkowanie na bokach)

3.3 Branża Technologiczna:

1. Inwentaryzacja oraz projekt modernizacji i przeniesienia instalacji odprowadzania wiórów powstałych w
trakcie procesu obróbki skrawaniem,

2. Inwentaryzacja  oraz projekt modernizacji instalacji odpylania lub zaprojektowanie nowego układu
odpylania spełniającego poniższe wymagania (dotyczy także modernizacji):

a. Zapylenia na linii obróbczej / stanowisku pracy NDS zgodne
z dopuszczalnymi normami dla pyłów węglowych, pyłów grafitowych oraz frakcji respirabilnej pyłów
(linia wyposażona w odpowiedni system odpylający): dopuszczalne stężenie całkowite pyłu
węglowego o zawartości krzemionki poniżej 2%  10mg/m3, dopuszczalne stężenie frakcji
respirabilnej pyłu węglowego 2mg/m3, dopuszczalne stężenie pyłu grafitowego 6mg/Nm3

b. Poziom stężeń pyłów i emisja z instalacji odpylających do środowiska zgodny z wymogami BAT
(poniżej 5 mg/Nm3)

c. Urządzenia instalacji odpylających: wiodących producentów (do uzgodnienia i zatwierdzenia przez
Zamawiającego)

d. Rurociągi i kształtki instalacji odpylających o odpowiedniej grubości (min. 3mm lub rury
przewodowe bezszwowe grubościenne, połączenia kołnierzowe o gr. min. 8mm lub odpowiednie
trwałe systemy  łączące), cyklony z materiałów trudnościeralnych

3. Modernizacja i projekt instalacji odpylania będzie uwzględniał wszelkie elementy składowe wysoko i nisko
podciśnieniowe instalacji wraz z niezbędnymi osłonami
i ssawkami,

4. Projekt rozbudowy linii poprzez doposażenie maszyny w urządzenia wymienione
w pkt 2.16 specyfikacji technicznej,

5. W projekcie zostaną dobrane urządzenia wyposażone w specjalistyczne narzędzia do obróbki węgla i
grafitu KENNAMETAL, AVANTI TOOLS, POLKON,

 

 

3.4 Branża AKPiA i Elektryka:

1. Inwentaryzacja stanu technicznego wszystkich podzespołów automatyki,
2. Projekt nowego układu zasilania w energie elektryczną dla linii (wraz z wszystkimi instalacjami

pomocniczymi) w nowej lokalizacji:
a. Opracowanie dokumentacji wykonawczej dla układu zasilania przeniesionej linii LBK oraz NDT.
b. Przygotowanie bilansu zapotrzebowania na moc dla przeniesionej instalacji oraz przygotowanie

wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia na poziomie 400V powyżej 5kW. Wniosek
dostarczy Inwestor.

c. Wykonanie dokumentacji wykonawczej na podstawie otrzymanych warunków zasilania. Określenie
pełnego zakresu robót, prac budowlanych i elektrycznych umożliwiających wybudowanie nowej
infrastruktury zasilającej.

d. Nowe zasilanie wykonać ze stacji OPT IV wraz z nowymi trasami kablowymi oraz infrastrukturą
kablową.

e. Przygotowanie konfiguracji nastaw zabezpieczeń dla zmodernizowanej instalacji.
f. Uwzględnienie w dokumentacji demontaży istniejącej infrastruktury zasilającej.

3. Projekt zmian w istniejącym układzie zasilania na potrzeby realizacji modernizacji etapami,
4. Projekt modernizacji maszyny uwzględniający zabudowę nowych urządzeń AKPIA

i sterowniczych uwzględniający ewentualną rozbudowę o nowe urządzenia wg pkt 2.16 niniejszej
specyfikacji,

5. Projekt modernizacji, rozbudowy i przeniesienia maszyny będzie uwzględniał wszelkie potrzeby remontowe
poprzez zapewnienie dostępu do poszczególnych części maszyn,

6. Opracowany projekt będzie zawierał listę wszystkich urządzeń pomiarowych, sterowniczych itp. Każdy z
etapów:cięcie, etap 1, etap 2, etap 3, NDT będzie posiadać niezależne liczniki energii elektrycznej oraz
pneumatycznej,

7. Projekt nowego układu sterowania linią LBK i linii NDT
8. Projekt nowego układu sterowania będzie uwzględniał realizację modernizacji

w etapach.
9. Projekt i wytyczne do zmian w istniejącym układzie sterowania umożliwiający wyłączenie części w
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istniejącej linii LBK na czas prowadzonej modernizacji,
10. W projekcie zostaną dobrane urządzenia i wyposażenie według poniższych wymagań:

a.  Układy CNC SIMENS Sunumeric (najnowszej generacji)
b. Napędy posuwowe  SIMENS
c. Serwosilniki i wrzeciona SIMENS
d. Sterowniki pozostałe SIMENS Simatic (najnowszej generacji)
e. Prowadniki kabli IGUS
f. Liniały Pomiarowe  magnetyczne (wymagane IP67)

g. Aparatura hydrauliczna Bosch Rexroth. PARKER, HYDAC
h. Aparatura pneumatyczna: Bosch Rexroth, FESTO, SMC
i. Zaciski mechaniczno- hydrauliczne narzędzi OTT JAKOB
j. Aparatura szafy elektrycznej: SIMENS, SCHNEIDER, Murr, Turck

k. Protokoły komunikacyjne: preferowany PROFINET (dotyczy wszystkich urządzeń)
l. Przetwornice częstotliwości: preferowane LENZE,INVERTEC, DANFOSS,

m. Softstarty: Siemens
n. Szafy Elektryczne i pulpity: RITTAL min. IP 55, odpowiednie do warunków pracy (przepusty firmy

ICOTEC)
o. Wszystkie przewody do czujników i elektrozaworów, nie mogą być dłuższe niż 10m, należy je wpinać

do modułów wejść/ wyjść z IP67 firm Murr/ Turck
p. Szafy zasilające mocy Schneider wersja wysuwna: NSX od 630A do 1600A, NS od 800A do 6300A,

NW do większych prądów znamionowych
q. Pozostałe skrzynki i puszki (preferowane puszki HENSEL seria KF): IP 65
r. Koryta kablowe (system ze wspornikami) gr. ścianek min 1mm ocynkowane i malowane proszkowo,

rury osłonowe instalacji odporne na UV i min. wytrzymałość mechaniczna 1000N,Producent:
preferowany BAKS. Koryta, drabiny kablowe itp. w kolorze RAL7016

s. urządzenia pomocnicze tj. taśmociągi, wentylatory. Z zabudowanymi w bliskiej odległości
rozłącznikami zasilania,

t. Układy elektryczne i pozostałych mediów umożliwiające stosowanie systemu LOTO
u. Klimatyzatory: szaf RITTAL, pomieszczeń ROTENSO
v. Systemy wizyjne DAHUA
w. Przepustnice: ZETKAMA, GEFA, EBRO
x. Napędy elektryczne przepustnic i zasuw AUMA
y. Napędy pneumatyczne zasuw i przepustnic: GEFA, AirTorque, FESTO
z. Oświetlenie: LED wiodących producentów o odporności temperaturowej np. Philips, LUG, Glamox

aa. Aparatura AKPiA (poziomowskazy, czujniki temperatury itd.) sugerowane produkcji Endress +
Hauser, Limatherm (również dla czujników temperatury); IP 65

ab. Inne zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej lub ustalone pomiędzy Zamawiającym i
Wykonawcą,

ac. Rozdzielnice obiektowe do dystrybucji energii elektrycznej - rozdzielnice typu Mi firmy Hensel do
630A. Rozdzielnice 5 biegunowe z niezależnym systemem szyn. Projekt rozdzielnicy podlega
zatwierdzeniu przez Inwestora.

 

4. Wymagania dotyczące dokumentacji

 

Poza dokumentacją dozorową (jeśli jest wymagana), przekazanie całościowej dokumentacji wykonawczej i
zweryfikowanej powykonawczej  Zamawiającemu w 4 egz. wersja papierowa
+ 4 egz. wersja elektroniczna (edytowalna *dwg, *doc, nieedytowalna *pdf, dokumentacje elektryczne e-plan).
Dokumentacja musi m in. zawierać min. wszystkie rysunki zestawieniowe i złożeniowe, rysunki wykonawcze
wszystkich podzespołów i części, pełną detaliczną specyfikację części kupnych i prefabrykowanych w zakresie
mechanicznym, elektrycznym i AKPIA, dokumentację techniczną instalacji z instrukcjami dla urządzeń i całej
instalacji, deklarację zgodności itd.; całość dokumentacji w wersji EN (zakup za granicą) i PL (zakup za granicą i
zakup w Polsce)

Dokumentacja powinna zawierać zinwentaryzowane mechanizmy oraz części z podziałem na poszczególne etapy
i dziedziny.

Dokumentacja powinna zawierać spis newralgicznych części zamiennych z podziałem na poszczególne etapy i
dziedziny,

 

5. Pozostałe wymagania i informacje

 

1. Termin realizacji projektu  - 31.12.2025
2. Szacowany termin realizacji modernizacji 01.01.2026 – 31.12.2027
3. Przed otrzymaniem ewentualnych dodatkowych materiałów oferent jest zobowiązany do podpisania

umowy o zachowaniu poufności NDA,
4. Oferent przedstawi w ofercie koncepcje podziału realizacji na poszczególne etapy,
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5. Oferent przedstawi w ofercie wstępny harmonogram modernizacji,
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odrzucenia oferty np. w przypadku niespełnienia przez ofertę

wymogów powyższych specyfikacji
7. Oferent do oferty przedstawi oczekiwane warunki płatności, a w przypadku zaliczek zapewnienie że

otrzyma na nie gwarancję bankową/ubezpieczeniową (warunkiem otrzymania zaliczki jest wcześniejsze
dostarczenie Zamawiającemu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na zaliczki),

8. Oferent przed złożeniem oferty zapozna się i prześle swoje uwagi do standardowej umowy TOKAI  COBEX
do Działu Zakupów

9. Oferent zapozna się z Ogólną Specyfikacją techniczną obowiązującą w zakładach TOKAI COBEX,
10. Oferent prześle zaparafowaną kopie elektroniczną niniejszej specyfikacji,
11. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dołączyć gwarancję

ubezpieczeniową/bankową należytego wykonania umowy (DWK) tj. gwarancję ubezpieczeniową/ bankową
dobrego wykonania kontraktu – w wysokości 10% wartości kontraktu brutto na okres od dnia wystawienia
do dnia zakończenia prac (przytoczony zapis z umowy),

12. Kwota 5 % (netto) wartości umowy objęta fakturą wystawioną w terminie jak dla ostatniej faktury
przewidzianej w ust. 2 (tzw. kwota gwarancyjna) zostanie potrącona z wynagrodzeniem jako
zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy, w tym roszczenia z tytułu rękojmi za wady, gwarancji, zastępczego
wykonania umowy lub usunięcia wad

.Kwota gwarancyjna, po pomniejszeniu o kwoty związane z ww. roszczeniami, zostanie zwrócona Wykonawcy w
terminie 60 dni od odbioru końcowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zwrotu kwoty
gwarancyjnej w przypadku uchylania się Wykonawcy od usunięcia wad/usterek w wymaganym terminie do czasu
ich usunięcia, a jeżeli Wykonawca nie usunie wad/usterek w terminie 60 dni od odbioru końcowego, Zamawiający
ma prawo do zatrzymania kwoty gwarancyjnej bez dodatkowych oświadczeń

Pełna specyfikacja techniczna stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

 

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Logintrade po zalogowaniu się na
stronie Tokai COBEX Polska sp. z o.o. udostępnionej przez platformę.

 

 

Oferta powinna zawierać :

- cena netto jednostkowa dla poszczególnych pozycji

- kosztorys ofertowy 

- termin realizacji

- warunki płatności ( preferowany przelew 45 dni )

Uwaga : brak kosztorysu może spowodować odrzucenie oferty

Wszelkich dodatkowych informacji ze strony Zamawiającego udziela pan  Ł. Halfar tel. 324595479 ,
tel. kom. 723 213 139  lukasz.halfar@tokaicobex.com

 

Spotkanie na którym zostanie omówiony szczegółowy zakres prac odbędzie się  w środę  tj. 26.03.2025 roku 
o godz. 10.00 w budynku głównym Dyrekcji I  ( spotkanie w holu Dyrekcji ) 

 

Uwaga : warunkiem otrzymania dodatkowych informacji na spotkaniu informacyjnym jest podpisanie
i dostarczenie umowy o zachowaniu poufności która stanowi załącznik do zapytania ofertowego.

 

 

Uwaga : warunkiem możliwości poruszania się po naszym zakładzie jest posiadanie sprzętu ochrony osobistej
tzn. kask oraz okulary ochronne

 

Warunki realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (zamówienia) oraz wymagania wobec Wykonawcy
zawierają:  Ogólne zasady wykonywania prac przez firmy zewnętrzne ,Ogólna specyfikacja techniczna, wzór
umowy w przypadku zastosowania (Zamawiający dopuszcza niewielkie zmiany w zapisach umowy dostosowując
umowę do charakteru wykonywanej usługi , zapisy dotyczące dokumentacji i projektowania pozostają bez zmian)
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Termin, do którego Oferent będzie związany złożoną ofertą, wynosi 90 dni od wyznaczonego terminu składania
ofert.

 

ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO:

1.Przekazane materiały jeżeli takie występują są objęte klauzulą poufności. Kopiowanie i rozpowszechnianie dla
celów nie związanych z zakresem prac niezbędnych do złożenia oferty, bez zgody Zamawiającego, jest
zabronione. Naruszenie zastrzeżenia będzie dochodzone zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego i Handlowego.

2.Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty bez podania przyczyny takowego postępowania.

3.Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi wyłącznie Oferent.

4.Złożenie oferty w postępowaniu przetargowym jest równoznaczne z akceptacją zapisów ze wzoru umowy,
ogólnej specyfikacji technicznej oraz ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai
COBEX Polska sp. z o.o.

5.Zamawiający zastrzega sobie prawo modyfikacji lub uzupełnienia treści warunków realizacji przedmiotu
zapytanie (zamówienia).

6. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest obecność na spotkaniu informacyjnym celem przeprowadzenia wizji
lokalnej przedmiotowego zapytania ofertowego.

7.Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert, przesunięcia terminu przeprowadzenia
przetargu, negocjacji ceny oraz możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania
przyczyn.

 

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Dokumenty
1. Specyfikacja_LBK_projekt_Rev_0.pdf
2. Umowa o zachowaniu poufności LBK NDT.doc
3. Wzór umowy o świadczenie usług_TCX 10_03_2023.doc
4. Ogólna Specyfikacja Techniczna - Podpisana 04_09_2024r.pdf

5. Procedura dotycząca ogólnych zasad wykonywania prac przez firmy zewnętrzne na terenie Tokai COBEX
grudzień.pdf
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PRODUKTY

Lp. Produkt Indeks/Nr
produktu Ilość Jednostka

miary
Kategoria
zakupowa

1. Projekt modernizacji LBK 1 JD USŁUGI
INWESTYCYJNE

2. Projekt modernizacji NDT 1 JD USŁUGI
INWESTYCYJNE

3.
Projekt budowlany dla nowej lokalizacji

maszyn, urządzeń oraz adaptacji
budynku

1 JD USŁUGI
INWESTYCYJNE

4. Projekt instalacji odpylania 1 JD USŁUGI
INWESTYCYJNE

5. Projekt instalacji pomocniczych takich
jak układ odprowadzania wiórów, 1 JD USŁUGI

INWESTYCYJNE

6.
Projekt nowego układu zasilania dla

linii technologicznej wraz z wszystkimi
instalacjami.

1 JD USŁUGI
INWESTYCYJNE

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp. Kryterium
1. Termin płatności: 45 dni
2. Miejsce dostawy: siedziba
3. Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp. Pytanie
Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych nie
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